

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Quốc Việt
Về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2013**

Ngày 14/11/2013, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp đánh giá tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. Dự họp có Bí thư Huyện ủy, đại biểu Thường trực HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, đại biểu lãnh đạo BQL dự án Đầu tư và xây dựng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, BQL dự án Đầu tư và xây dựng báo cáo, các đại biểu dự họp tham gia ý kiến và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Từ đầu năm đến nay, các ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhiều công trình và lập hồ sơ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch. Hầu hết các công trình trong danh mục đầu tư xây dựng của huyện năm 2013 đều thực hiện đạt và vượt tiến độ, kịp thời giải ngân các nguồn vốn; riêng một số công trình cấp xã làm chủ đầu tư tiến độ thi công và giải ngân vốn chậm, nhất là các công trình phát sinh ngoài danh mục và các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nguyên nhân: do UBND các xã, thị trấn không chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư; cấp trên chậm phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng; vướng mắc về thủ tục hành chính do chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ; Kho bạc nhà nước không giải ngân do vướng mắc trong việc thực hiện Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính ... Để khắc phục tình trạng trên và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công văn số 216/UBND-XD ngày 10/4/2012 của UBND huyện về việc đầu tư xây dựng các công trình (công trình đầu tư xây dựng cho kế hoạch năm sau phải trình UBND huyện **trước ngày 31/5** và hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư **trước ngày 30/9** của năm trước; những danh mục công trình đã ghi vốn thì thi công trước **ngày 30/6** của năm thực hiện).

2. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư công trình trên địa bàn huyện tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án năm 2013; khẩn trương tổ chức nghiệm thu trước ngày 31/12/2013, gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến Kho bạc Nhà nước để kịp thời giải ngân các nguồn vốn. Đối với các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành theo quy định.

3. Đối với vướng mắc trong việc giải ngân vốn khi thực hiện Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính: Đề nghị UBND các xã, thị trấn và các chủ đầu tư rà soát vướng mắc đối với từng danh mục công trình, báo cáo UBND

huyện (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) **trước ngày 24/11/2013**, nếu đơn vị nào không báo cáo thì xem như không có vướng mắc. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời tham mưu văn bản UBND huyện trình UBND tỉnh **trước ngày 29/11/2013** để xem xét, giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và ngành cấp trên.

4. Đề nghị Kho bạc nhà nước huyện Hoài Nhơn kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thanh toán vốn; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên theo quy định hiện hành và công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013, công văn số 15441/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013. Nếu có vấn đề chưa rõ, thì báo cáo bằng văn bản đề cơ quan chuyên môn cấp trên hướng dẫn thực hiện.

5. Đối với kinh phí tạm ứng, đối ứng: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn (Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Mỹ, Tam Quan nam, Tam Quan bắc, Hoài Xuân) khẩn trương hoàn trả kinh phí tạm ứng ngân sách huyện, kinh phí đối ứng xây dựng các công trình như đã cam kết. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc, nếu đơn vị nào không thanh toán kinh phí tạm ứng, đối ứng như đã cam kết, thì đề xuất UBND huyện trừ vào khoản kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện và không cho chủ trương xây dựng mới công trình ở địa phương đó.

6. Về nguồn vốn đầu tư xây dựng: Việc triển khai đầu tư xây dựng công trình chỉ thực hiện khi nguồn vốn bố trí đảm bảo theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và Công văn số 899/UBND-TH ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh.


Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định nguồn vốn trước khi trình UBND huyện quyết định phê duyệt, điều chỉnh công trình, dự án đầu tư. Đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã và các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp xã quản lý: UBND xã, thị trấn tự tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để bảo đảm công trình được bố trí vốn đúng nguồn, có đủ vốn để hoàn thành theo quy định (dự án nhóm B không quá 05 năm; dự án nhóm C không quá 03 năm).

Đối với công trình của xã, thị trấn nhưng lập thủ tục đề nghị UBND huyện trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng (công trình phát sinh ngoài danh mục của huyện): Ngân sách huyện không hỗ trợ kinh phí; ngân sách xã, thị trấn nơi có công trình có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng. Việc triển khai xây dựng công trình chỉ thực hiện sau khi UBND xã, thị trấn có văn bản cam kết bố trí vốn đối ứng.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, thông báo đến UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Lãnh đạo + CV Văn phòng;
- Lưu: VT.



NGÔ DINH TUY